

冀州职教中心

“中等职业学校标准化建设工程”

实施方案

依照《衡水市教育局等八部门关于转发省教育厅等九部门〈关于实施中等职业学校标准化建设工程的意见〉的通知》（衡教职成〔2020〕9号）要求，作为全市中等职业学校标准化建设工程第一批推进学校和省中等职业教育质量提升工程项目学校，冀州职教中心须在2021年8月底前达到省验收标准。对照《河北省中等职业学校标准化建设工程验收标准》内容，学校就标准化建设工作实际情况向冀州区政府及区教育局作了专项汇报。区政府高度重视，分管区领导认真组织区教育局、学校及相关部门进行研究，精心部署，把职教中心标准化工程建设任务列入冀州区2021年“一跑四争”重项工作内容，确保各有关部门通力合作，密切配合，形成工作合力，在上级规定时间内完成职教中心标准化工程建设工作。制订实施方案如下：

一、成立标准化建设领导小组

成立由区政府分管领导任组长，区教育、发改、财政、人社、住建、资源规划、农村、职教中心等部门或单位负责人为成员的多部门联动领导小组，统筹推进冀州职教中心标准化工程建设工作。领导小组办公室设在区教育局，负责落实每月领导小组调度，并在每月25日前将职教中心标准化建设进展情况以书面形式报市教育局。

二、做好标准化建设进度规划

按照衡水市教育局等八部门文件中“2021年8月底前达到省验收标准”的要求，采用时间倒逼、任务倒逼的方式，制定以下建设进度规划：

- 1月，加强领导，制订建设方案；
- 2月，通过政府统筹职教资源方式，扩大学校占地面积、建筑面积；
- 3月，争取上级项目、资金支持，补充专业所需教学实训设备；

4月，将补充职教中心专业教师列入2021年全区事业单位招聘计划；

5月，统筹专项资金，实施职教中心数字化校园建设；

6月，学校内涵建设取得全面突破；

7月，基本完成标准化建设；

8月，巩固完善标准化成果；

8月底，达到省验收标准。

三、落实标准化建设保障措施

1. 夯实学校管理及内涵建设内功，在进一步理顺学校内部管理机制、优化学校内部机构基础上，制订并实施《冀州职教中心“2021质量提升年”工作实施方案》，形成全校教职工立足本职、深掘潜力、主动作为、争先创优的浓厚氛围。

2. 做好部门协调，统筹全区职教资源，在现有主校区基础上，通过划拨等方式，进一步扩大学校办学空间，满足实训基地需求和针对办学规模逐步扩大对占地、建设面积扩展的需要。

3. 教育、财政、人社等部门密切协作，积极争取上级项目、资金支持，为学校增购专业实训及多媒体等教学设备。

4. 着力统筹解决职教中心专业教师薄弱问题，教育局、人社局将补充职教中心专业教师列入2021年事业单位招聘计划，通过公开招聘予以解决。

5. 安排政府专项资金，用于职教中心数字化校园建设，接入中国教育科研网接口，落实《职业院校数字校园规范》，统筹建设一体化智能化教学与管理服务平台，规范配备多媒体设备及师生用计算机标准。

6. 加大对职教中心办学质量和水平的政府督导工作，促进学校在管理机制、办学条件、师资建设、校企合作、教育教学、质量效益等方面实现内涵提升。

7. 实施标准化建设专项督查并进行现场办公，及时解决对照标准发现的不足及问题，确保标准化建设任务达标完成。

2021年1月18日